

FIȘA DE ACTIVITATE

Săptămâna I

Sarcini planificate:

1. Analiza temei selectate.
2. Design UI/UX în Figma.
3. Configurare Dev și Git.
4. Structurare HTML.
5. Stilizare CSS și Responsivitate.

Activități desfășurate, observații personale

06.04.2025 – Analiza temei selectate

Prima zi de practică a fost dedicată explorării mai multor domenii de studiu. În urma unei analize comparative, am optat pentru e-commerce, stabilind totodată obiectivele și tema centrală pentru următoarele trei săptămâni.

07.04.2025 – Design UI/UX în Figma

Am creat wireframe-urile și prototipul în Figma. Am stabilit identitatea vizuală (logo, paletă cromatică, tipografie) și am realizat un prototip interactiv pentru simularea experienței utilizatorului.

08.04.2025 – Configurare Dev și Git

Am pregătit mediul de lucru în VS Code și am configurat versionarea codului folosind Git și GitHub. Am creat structura modulară a dosarelor și am efectuat primul commit și push al proiectului.

09.04.2025 – Structurare HTML

Am implementat scheletul semantic al site-ului folosind HTML5. Am construit secțiunile principale (header, footer, formulare), asigurând o ierarhie corectă a conținutului conform designului stabilit.

10.04.2025 – Stilizare CSS și Responsivitate

Am aplicat stilurile vizuale prin CSS pentru a reproduce fidel designul din Figma pe versiunea desktop. Am verificat consistența elementelor grafice și alinierea corectă a componentelor în browser.

Săptămâna II

Sarcini planificate:

1. Finalizarea site-ului și verificarea funcțiilor.
2. Testarea pe mobil și mici corectări.
3. Curățarea codului și organizarea fișierelor.
4. Începerea redactării raportului de practică.

Activități desfășurate, observații personale

21.04.2025 – Finalizarea site-ului și verificarea funcțiilor

Am terminat de scris ultimele părți din cod și am verificat ca toate butoanele și paginile să funcționeze corect. Am testat site-ul pe mai multe browsere pentru a mă asigura că elementele vizuale și meniurile se încarcă fără erori.

22.04.2025 – Testarea pe mobil și mici corectări

Am verificat cum arată site-ul pe telefon și tabletă. Am făcut mici ajustări la dimensiunile pozelor și la așezarea textului pentru ca interfața să fie ușor de folosit și să arate bine pe orice ecran.

23.04.2025 – Curățarea codului și organizarea fișierelor

Am revizuit tot codul scris pentru a-l face mai ordonat și mai ușor de citit. Am organizat mai bine folderele cu imagini și stiluri, asigurându-mă că proiectul este finalizat corect și că toate fișierele sunt la locul lor.

24.04.2025 – Începerea redactării raportului de practică

Am început să scriu raportul despre activitatea mea din aceste săptămâni. Am descris pașii pe care i-am urmat, de la planificarea în Figma până la scrierea codului HTML și CSS, și am făcut capturi de ecran cu rezultatul final.

Săptămâna III

Sarcini planificate:

1. Finalizarea și corectarea raportului de practică.
2. Publicarea proiectului pe GitHub.
3. Crearea prezentării proiectului.

Activități desfășurate, observații personale**27.04.2026** – Finalizarea și corectarea raportului de practică

Am terminat de scris ultimele detalii în raportul de practică. Am verificat ca toate zilele să fie completate corect și am atașat capturile de ecran finale cu site-ul. Raportul este acum gata pentru a fi prezentat.

28.04.2026 – Publicarea proiectului pe GitHub (Final Push)

Am încărcat versiunea finală și completă a site-ului pe GitHub. M-am asigurat că toate fișierele sunt organizate corect în foldere și că am salvat toate modificările făcute în ultimele zile, astfel încât proiectul să fie accesibil online.

29.04.2026 – Crearea prezentării proiectului

Am început lucrul la prezentarea site-ului (Canva). Am structurat slide-urile astfel încât să arăt conceptul de design ales, paleta de culori neon și modul în care arată interfața pe desktop și mobil, adăugând capturi de ecran clare.